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Patri monio d ell'IImanità
SETTORE 3" L[.PP. - ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO

Prot.3762l del03lO7/2O24

L'INTERVENTO PROGETTUALE "MUSEO CIVICO MEDIEVALE IN NOTO CORSO VITTORIO EMANUELE"
MISSIONE 1 - DIGTTALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITTVITA E CULTURA. MISURA 1 -
"PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE" COMPONENTE 3 - CULTURA 4.0

(M1C3-3) INVESTIMENTO 1.2 "RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE IN MUSEI,
BIBLIOTECHE E ARCHIVI PER CONSENTIRE UN Pru AMPIO ACCESSO E PARTECIPAZIONE ALLA
CULTURA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU" - CUP: G84H22000990006

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art.42 e Allegato I.7 del DLgs n.3612023)

L'anno 2024ilgiorno 02 del mese di luglro presso il comune di Notq il sottoscritto Responsabile Unicodel Progetto

Ing. Giovanni Medde, in contraddittorio i progettisti arch. Paolo Provina e geom. Ignazio Carpanzano, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 42 e Allegato I.7 del DLgs n.3612023 accerta quanto segue:

1. PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI

con l'avviso pubblico DG-MU del0610512022 n. 486 è stata avviata la presentazione di una proposta

progettuale per la "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel museo civico di Noto" da finanziare

nell'ambitodelPNRRMlC3-Missionel-Componente3-Cultura4.0(M1C3-3)-Misural-
Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per

consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione Europea - Next

Genelation EU;

il Settore III Lavori Pubblici - z\ssetto e Tutela del Territorio del Comune di Noto, relativamente

all'Intervento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei e lrroghi della crrltura prrbblici

non appartenenti al Ministero della Cultura" ha inoltrato candidatura per il museo civico di C.so Vittorio
Emnanuele;

con Decreto SG n. 156 del2U02l2023 è avvenuta l'assegnazione delle relative risorse a valere sul PNRR, e

finanziato I'intervento relativo al "Museo Civico medievale in Noto Corso Vittorio Emanuele" Missione

1-Digitalizzazione, innovazione, competitiviti cultura e turismo - Componente 3 - Cultura 4.0 (MIC3),

Misura 1 " Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2- Rimozione delle

barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e

partecipazione alla cultura - Linea di azione 2: luoghi della cultura pubblici non afferenti al MiC, CUP

G84H22000990006, con un importo concesso è di € 498.651,8U;

con determina dirigenziale n.2006 del 0711212023 sono stati affidati all'arch. Paolo Provina con studio a
Noto in Via Cavour, 156, C.F. PRVPLA74C06I754Z P. Iva 01782510893, i servizi di ingegneria ed

architettura finalizzati alla redazione della progettazione e direzione lavori, per l'intervento di "Museo

Civicu lretlioevale Culso Vittorio Hrnanuele in Nott-r" - f{rnuzione clelle barriere fisiche e cognrtrve rn

musei, biblioteche e archivi per conoenLire un piu ampio acccosù c paltccipazi,nc alla cultura finanzial.o

dall'unione eur'úpea Nex[ GenetationEU - CUP: G84H22000990006

con determina dirigenziale n. 2096 del 1.8/1212023 sono stati affidati al geom. Ignazio Carpanzano con
studio a Noto C.F. CRPGNZ81T01F943& P. Iva 018121.00897, i servizi di progettazione e coordinamento
della sicurezza, per l'intervento di "Museo Civico medioevale Corso Vittorio Emanuele in Noto" -

Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio

p



accesso e partecipazione alla cultura finanziato dall'unione europea Next GenetationEU - CUP
c84H22000990006.

che in data 1111212023 è stato stipulato il contratto di appalto RDO n. 3872291 sul porrale

"acquistinretepn" delln CONSIP tra il comune di Noto e I'nrch. Paolo Provina.

in data 1911212023 si è pnrceduto alla consegna del servizio all'arch. Paolo Provina.

t'lre rrr dala'2'll1'2l2ll'23 è statu slipulato il t'orrtratlo t.lialrpalto rep. rr. lì úel'2l1lll'2l2,ll'24 tra il rlnlune rll hloto
e il geom. Ignazio Carpanzano.

in data 2U1212023 si è proceduto alla consegna del servizio al geom. Ignazio Carpanzano.

in data 2711212023 con verbale di riscontro n n.01 si stabiliva di sospendere temporaneamente

l'espletamento del servizio per inacessibilità dei luoghi;

in data 1310212024 con verbale di riscontro n.02 si prendeva atto della cessazione dei motivi ostativi e si

assegnava il termine del 1710212024 per la trasmissione del PFTE;

in data 1710212024 il progettista ha trasmesso il PFTE, acquisito dall'Ente al repertorio n. 9822 del

2010212024;

in data 1710212024 il progettista della sicurezza ha trasmesso gli elaborati del PFTE, acquisito dall'Ente al

repertorio n. 9832 del2010212024;

in data 2910312024 il progettista ha trasmesso l'integrazione progettuale al PFTE, acquisita dall'Ente al
repertorio n. 18856 del 0210412024;

in data 2410412024 è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica al progetto dalla Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Siracusa , prot. 20240031,026 istanza 479L0 del 2010312024 prot. 20240024291.;

in data 1010512024 è stato rilasciato Parere Igienico Sanitario dall'ASP di Siracusa, repertoriato al prot. n.
28155 del 1,610512024, istanza repertoriata al prot. 24428 del2910412024.

in data 0310612024 è stato verificato ed approvato il Progetto di fattibilità Tecnico Economica in
contraddittorio con i progettisti.

2. ELENCO DEGLI ELABORATI(art.22dell'Allegato I.7 del DLgs n. 3612023)

Il progetto esecutivo redatto in data 1310612024 repertoriato al prot. 33828 del 14l06l2024risulta composto dai
seguenti elaborati:

(ARCH. P. PROVTN^)
1.. - I{ELAZIONE TECNICA
2. - RELAZIONE TECNICA CAM
3. - ELENCO PREZZI UNITARI
4. -COMPUTOMETRICO ESTIMATIVO
5. -ELABORATOSTATODIFATTO
6. - ELABORATO DI PROGETTO - PIANTE
7. - ELABORATO DI PROGETTO_PROSPETTO E SEZIONE
8. - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
9. - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
10. - QUADRO ECONOMTCO

11. - QUADRO INCDENZA MANODOPERA
12. . SCHEMA DI CONTRATTO
13. - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(GEOM. r. CARPANZANO)
14. - STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
15. - CRONOPROGRAMMA
16, - PLANIMETRIA DI CANTIERE
17. - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
18. . FASCICOLO DELL'OPERA



3. VERIFICHE EFFETTUATE SIJLLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE (aTt.39

Le verifiche sulla documentazione progettuale prodotta sono state condotte con rilerimento at seguentr aspetti

t-lcl currtrt-rllu:

A) AFFIDABILITA, per la quale sono state accertate:

1) l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del

progetto;

2) la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche,

architettoniche e di sicurezza;

B) COMPLETEZZA E ADEGUA^|EZZA, per le quali sono state accertate:

1) la completezza documentale mediante il controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello

del progetto da esaminare;

2) l'csaustività del progctto in funzionc dcl quadro csigcnzialc;

3) l'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

4) l'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

C) LEGGIBILITA, COERENZA E RIPERCORRIBILITA: per le quali sono state accertate:

1) la leggibilità degli elaborati con riguardo alla sttlizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;

2) la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni

effettuate;

3) la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

D) COMPATIBILITA, per la quale sono state accertate:

1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nella fase precedente;

2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali

prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a) inscrimcnto ambicntalc;

b) impatto ambientale;

c) funzionalità e fruibilità;

d) topografia e fotogrammetria;

e) igiene, salute e benessere delle persone;

f) durabilità e manutenibilità;

g) coerenza dei tempi e dei costi;

h) sicurezza ed orgarizzazione del cantiere.

4. VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI (aTt.40

dell'Allegato I.7 del DLgs n. 36120231

I documenti progettuali esaminati presentano le seguenti rispondenze alla normativa vigente:

A) RELAZIONI GENERALI: è stato verificato ed accertato che i contenuti sono coerenti con la descrizione

capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle documentazioni facenti riferimento alle fasi precedenti;

B) ELABORATI GRAFICI: è stato verificato ed accertato che ogni elemento, identificabile sui grafici, è stato

descritto in termini geometrici e che, ove non risultino dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato

univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in
riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;

C) CAPITOLATI, DOCUMENTI PRESTAZIONALI, E SCHEMA DI CONTRATTO: non previsti per il



PFTE, verranno implementanti nello step progettuale esecutivo.

D) DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA: è stato verificato ed accertato che:

1) i costi paran'retrici assulìti alla base del calcolo sonìnìario clella spesa sono coererìti cotr la qualità tlell'opera

prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2) i prezzi unitari utilizzati come riferimento sono quelli in vigore del nuovo Prezziario Regionale Sicilia 2024.

3) Non sono state sviluppate analisi prezzi.

4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono quelli in vigore;

5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte Ie opere previste nella documentazione

prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;

7) le misure delle opere computate sono corrette, avendo operato dei controlli a campione;

8) i totali calcolati sono corretti;

9) il computo metrico estimativo individua correttamente la categoria prevalente;

E) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: è stato verificato e accertato che:

1) è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante larealizzazione dell'opera e

in conformità dei relativi magisteri;

2) sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e

sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al DLgs n.87/2008;

F) QUADRO ECONOMICO: è stato verificato ed accertato che è stato redatto conformemente a quanto

previsto dall'articolo 17 dell'Allegatol.T del DLgs n.3612023;

G) APPROVAZIONI E AUTORIZZAZIONI: sono stati acquisiti: - è stata rilasciata Autorizzazíone

Paesaggistica dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Siracusa in data 2410412024 istanza 47910 del20l}312024

prot.20240024291 e Parere Igienico Sanitario in data 1010512024.

VISTO QUANTO SOPRA

Si dichiara che il progetto esecutivo del "Museo Civico medievale in Noto Corso Vittorio Emanuele"

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitiviti cultura e turismo - Componente 3 - Cultura 4.0

(MIC3), Misura 1 " Patrirnr.rnio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2- Rinrozione tlelle

barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e

partecipazione alla cultura - Linea di azione 2: luoghi della cultura pubblici non afferenti al MiC, CUP

G84H22000990006, rispondendo ai requisiti previsti dall'art. 42 del DLgs n. 3612023, risulta conforme alla

normativa vigente.

IL RESPONSABILE L]NICO DEL PROGETTO

I.g

Geom.

t-

4- v

N.1000

2012



sensi e per Eli effelti clell'art. 42 curnma 4 tlel DLgs tt.3612023 il prugettu csecutivu inerente il "Museo Civico
medievale in Noto Corso Vittorio Emanuele" Missione 1. - Digitalizzazione, innovazione, competitività,

cultura e turismo - Componente 3 - Cultura 4.0 (MIC3), Misura L " Patrimonio culturale per la prossima

generazione", Investimento 1.2- Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi

per consentire un piir ampio accesso e partecipazione alla cultura - Linea di azione 2: luoghi della cultura

pubblici non afferenti al Mig CUP G84FI22000990006 dell'importo complessivo di € 498.651,80.

IL RESPONSABILE UNICo DI

Ing.




